




# OUTIL PEDAGOGIQUE ENERGIES

- Etat d'avancement de la procédure
- AG du 13 mai 2004 : Validation du cahier des charges et autorisation de lancement du marché
- Le 16 mars 2006 : avis d'appel public à la concurrence publié dans La Dépêche du Midi et le BOAMP
- Du 16 mars au 2 mai 2006 : remise des DCE et remise des offres
- Le 3 mai 2006 : ouverture des plis par l'équipe technique du SMEPE

- 
- Echéancier prévisionnel de réalisation
  - Réunion du Comité technique entre le 16 et le 25 août 2006
  - Choix du candidat par le Président et signature du marché vers le début du mois de septembre 2006
  - Notification du marché au titulaire
  - Avis d'attribution dans la presse
  - Début de l'exécution du marché et première réunion de travail mi septembre 2006
  - Réception du marché au mois de mai 2007